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IDVERDE OPERATION

Date : 2 Novembre 2015 Aménagement de la place des Pléiades
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Installation de chantier

Phase 1

Balisage

Dépose serrurerie + mobilier + Arasement mur

Réseaux ECL+ARROSAGE+ASSAINISSEMENT

Remblaiement CDF

Reprise Macconnerie

Serrurerie ( cassettes JD, corniéres canniveau)

Pose dallage+bordures ('y compris natte drainante )

Phase 2

Balisage

Remblaiement CDF

Corniére jarnidiére

Parements étanchéité+ Reprise magonnerie

Rampe EST ( suivant option choisi )

Pose dallage+bordures (y compris natte drainante )

Préparation troittoir + voirie ( Est) + trottoir ( Ouest ) +
Racc Arrosage+ECL

Enrobés

Parement tole perforé + main courante+ Edicule
ventilation+Lisse protection végétaux

Finitions
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