



**acp**  
INGÉNIERIE PUBLIQUE

Assister. Concevoir. Piloter

**ACP**

61 ter Rue Saint Joseph  
60200 COMPIÈGNE

Tel: 03 44 40 98 72  
Fax: 09 72 22 05 56

Contact:  
[acp@acp-vrd.com](mailto:acp@acp-vrd.com)

Site internet:  
[www.acp-vrd.fr](http://www.acp-vrd.fr)

Mairie de Courbevoie  
Mr Nicolas MALLIER  
Place de l'Hôtel de Ville  
92400 COURBEVOIE

Compiègne, le 07/04/2016

**Nos Ref.** : 16 04 4593

**Objet** : EXE4 des lots 1, 2, et 3 pour le réaménagement de la place des Pléiades

Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-joint le document en objet.  
Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de recevoir, Monsieur,  
l'expression de nos salutations distinguées.

Didier TROUX

Gérant / Directeur d'ACP



**acp**

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE4

RECEPTION DES TRAVAUX

PROCES-VERBAL DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION<sup>1</sup>

Le formulaire EXE4 est un modèle, qui peut être utilisé par le maître d'œuvre, pour formaliser le procès-verbal des opérations préalables à la décision de réception des ouvrages.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

**MAIRIE DE COURBEVOIE**  
**PLACE DE L'HOTEL DE VILLE**  
**92400 COURBEVOIE**  
**TEL : 0171057583**

**B - Identification du titulaire du marché public.**

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

**ID VERDE**  
**16 B rue de Paris**  
**91160 CHAMPLAN**  
**TEL : 0169741170**  
**SIRET : 33960966101095**

**C - Identification du maître d'œuvre.**

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du maître d'œuvre, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

**ACP**  
**61 Ter Rue Saint Joseph**  
**60 200 Compiègne**  
**Tel : 03 44 40 98 72**  
**SIRET : 489 072 611 00028**

**D - Objet du marché public.**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

**Travaux de réaménagement de la place des Pléiades à Courbevoie – Lot 01 VRD**

**E - Objet des opérations préalables à la réception des ouvrages.**

■ Date d'achèvement des travaux proposée par le titulaire du marché public : **25/03/2016**

■ Les opérations préalables à la réception des ouvrages portent sur :

(Cocher la case correspondante.)

- ☒ la réception de l'ouvrage comportant les prestations suivantes : **Totalité du lot**
- ☐ la réception partielle de l'ouvrage relative aux prestations désignées ci-dessous :

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Économie.



## F - Procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages.

Je soussigné, **TROUX Didier** maître d'œuvre,

(Rappeler les nom et prénom du maître d'œuvre et cocher les cases correspondantes.)

- ☒ en présence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice ;
- ☐ en l'absence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, dûment avisé par mes soins ;
- ☒ en présence du titulaire du marché public ;
- ☐ en l'absence du titulaire du marché public dûment convoqué, par courrier en date du .....

après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :

(Cocher les cases correspondantes.)

1. les épreuves, prévues au marché public :

- ☐ n'ont pas été effectuées ;
- ☒ ont été effectuées, à l'exception de celles indiquées à l'annexe n° ..... ci-jointe ;
  - ☒ et sont concluantes ;
  - ☐ et sont concluantes, à l'exception de celles indiquées à l'annexe n° ..... ci-jointe ;

2. les travaux et prestations, prévus au marché public :

- ☐ ont été exécutés ;
- ☒ ont été exécutés, à l'exception de ceux indiqués à l'annexe n° 1 ci-jointe ;

3. les ouvrages :

- ☒ sont conformes aux spécifications du marché public ;
- ☐ sont conformes aux spécifications du marché public, à l'exception des imperfections ou malfaçons indiquées à l'annexe n° ..... ci-jointe ;

4. les conditions de pose des équipements :

- ☒ sont conformes aux spécifications des fournisseurs ;
- ☐ ne sont pas conformes aux spécifications des fournisseurs.

5. les installations de chantier :

- ☒ ont été repliées ;
- ☐ n'ont pas été repliées ;

6. les terrains et les lieux :

- ☒ ont été remis en état ;
- ☐ n'ont pas été remis en état.

Dressé le 30/03/2016  
Signature  
(maître d'œuvre)

**A.C.P.**  
61 ter, rue St Joseph  
60200 COMPIEGNE  
Tél : 03 44 40 98 72  
RCS 489 072 611

Accepté le 30/03/2016  
Signature  
(titulaire)

**id verde**

Agence de Champlan

15B, rue de Paris - 91160 CHAMPLAN  
Tel. 01 69 74 11 78 - Fax 01 69 74 11 78  
E-mail : agence.champlan@idverde.com  
Siren 336 605 651 - NAF 8130Z

☐ J'atteste que le titulaire du marché public a refusé de signer le présent procès-verbal.

Dressé le .....  
Signature

(maître d'œuvre) Date de mise à jour : 25/02/2011.

**15\_032 - Ville de Courbevoie - Réaménagement de la place des Pléiades - Réunion du 30/03/2016 - CR20160330.**

**Annexe 1 au PV OPR EXE 4.**

**Objet : Réunion Hebdomadaire de Suivi de chantier - Réalisation de la phase OPR des 3 lots.**

**Rédacteur : D TROUX**

**Présents / Diffusion : voir liste ci-après**

	NOM	PRÉNOM	SOCIÉTÉ	TEL	MAIL	PR ÉS EN T	A B S E N T	DIF FU SION
M	TEXIER	Olivier	Ville de Courbevoie	0171 0575 98 0622 8433 43	o.texier@ville - courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MALLIER	Nicolas	Ville de Courbevoie	0171 0575 13 0619 8810 78	n.mallier@ville- courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	HUBER	Serge	Ville de Courbevoie	0171 0575 95 0619 4865 28	s.huber@ville - courbevoie.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	MACRET	Jacques	Ville de Courbevoie	0171 0575 61 0622 8437 55	j.macret@ville - courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Ville de	0171	s.guettier@ville			

M me	GUETTIE R	Sylvie	Courbevoi e	0575 55	e- courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ROHLAN D	Niels	Ville de Courbevoi e	0171 0570 00	n.rohland@vil le- courbevoie.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	TROUX	Didier	ACP (MOE)	0344 4098 72 0771 7745 62	didier.troux@ acp-vrd.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	CARTON	Alexan dre	ACP (MOE)	07 71 25 20 90	bureauxa2c@ gmail.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	PARIS	Gérard	BEDOC (C SPS)	0146 9806 25 0698 0669 67	gparis.bedoc @orange.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	TEXIER	Frédéri c	BEDOC (C SPS)	0146 9806 25 0660 0982 77	bedoc.sarl@ wanadoo.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ANSEAU ME	Cyrille	ID VERDE	0169 7411 76 0675 9027 47	cyrille.anseau me@idverde. com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	BAUDO UIN	Florian	ID VERDE	0169 7411 70 0645 1507 62	florian.baudo uin@idverde. com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
				06 81	david.gadeau			



M	GADEAU D	David	ID VERDE	57 22 30	d@idverde.co m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	CARRIE RE	Alain	MarcelVill ette	0140 8506 22 0662 9376 60	acarriere@ma rcel-villette.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	RIOWAL	Adrien	Marcel Villette	0140 8506 22 0664 1693 89	ariowal@mar cel-villette.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ESTEVE S	Enriqu e	Prunevieill e	0148 2036 31 0618 7846 98	h.esteves@pr unevieille.fr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	QUESNE Y	Bruno	Prunevieill e	0148 2036 31 0607 6316 13	b.quesney@p runevieille.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
M	ANGOT		Metalis			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M M me	LEMERLE HEUDEBR AN	Paulin e	Lascaux	0232 2185 50 0685 5064 83	pheudebran @lascaux- mobilier- urbain.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

#### Administratif :

- **Notification** : les marchés ont été notifiés aux entreprises le 12/10/2015
- **OS de préparation** : période de préparation incluse dans la phase de travaux (total de 17 semaines : 3+14)

- **OS de démarrage** : établi pour le 16/11
- **Arrêtés de circulation** : arrêté pris et affiché. **Arrêté pour réalisation du plateau rue Auguste Beau à prendre**
- **OS de prolongation de délais et interruption de chantier (période fin d'année 2015) remis aux entreprises par le MOA ce jour.**

#### **Lot 01 VRD : Entreprise ID VERDE et sous traitants**

- Dallage : 100% réalisé, toutefois une douzaine de dalle repérées par Monsieur TEXIER ce jour sont à remplacer
- Béton désactivé : 100%, aucune remarque
- Serrurerie : en cours de fabrication en usine
  - lisses basses posées semaine 16 entre le 18 et 22/4
  - garde corps et grilles décoratives sur murets : présentation ce jour d'un élément, début de pose courant de semaine prochaine
- Peinture des murs : en cours mais interrompue pour cause météorologique
- Enrobés : réalisés le 1/4 en raison des conditions météorologiques
- Mobilier urbain fourni par la ville : ID VERDE réalisera les carottages et la pose dès réception de ce dernier, l'implantation sera réalisée en relation avec les ST de la ville (M Malier)
- Pyramide de ventilation : l'accès pour le démontage se faisant par le sous sol, M Mallier se charge de prendre contact avec Cogedim.

**PV d'OPR remis ce jour à ID VERDE avec une date d'effet au 25/3/2016 sous réserve d'exécution des travaux listé ci-dessus avant le 29/4/2016 17h00**

#### **Lot 02 Eclairage Public : Entreprise Prunevieille**

- **Travaux réalisés à 100% sans réserve avec effet 25/3/2016. PV d'OPR remis ce jour.**

#### **Lot 03 Espaces Verts : Entreprise Marcel Villette**

- Travaux de plantation réalisés partiellement en raison de l'attente de mise en place des lisses basses (en cours de fabrication sur lot 01).
- Végétalisation de la jardinière rue de Bezons immédiatement, puis achèvement des plantations à réaliser à partir de semaine 16

**PV d'OPR remis ce jour à Marcel Villette avec une date d'effet au 25/3/2016 sous réserve d'exécution des travaux listé ci-dessus avant le 29/4/2016 17h00**

#### **Documents attendus :**

- Dossiers de récollement en format papier et numérique pour chacun des lots à fournir avant le 29/4/2016

#### **Prochaines réunions :**



- A définir durant la première semaine de mai : réception du chantier.

Photos / Annexes :













id verde  
 Agence  
 153, rue de Paris - 91100 Evry-Courcouronnes  
 Tél. 01 69 74 11 70 - Fax 01 69 74 11 78  
 E-mail : [agence.champian@idverde.com](mailto:agence.champian@idverde.com)  
 Siren 339 609 661 - NAF 8130Z



MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE4

RECEPTION DES TRAVAUX

PROCES-VERBAL DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION<sup>1</sup>

Le formulaire EXE4 est un modèle, qui peut être utilisé par le maître d'œuvre, pour formaliser le procès-verbal des opérations préalables à la décision de réception des ouvrages.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

**MAIRIE DE COURBEVOIE**  
**PLACE DE L'HOTEL DE VILLE**  
**92400 COURBEVOIE**  
**TEL : 0171057583**

**B - Identification du titulaire du marché public.**

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

**Marcel Villette**  
**62 Avenue du Vieux Chemin de Saint Denis**  
**92230 GENNEVILLIERS**  
**TEL : 0140850622**  
**SIRET : 39040929000033**

**C - Identification du maître d'œuvre.**

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du maître d'œuvre, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

**ACP**  
**61 Ter Rue Saint Joseph**  
**60 200 Compiègne**  
**Tel : 03 44 40 98 72**  
**SIRET : 489 072 611 00028**

**D - Objet du marché public.**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

**Travaux de réaménagement de la place des Pléiades à Courbevoie – Lot 03 Espaces Verts**

**E - Objet des opérations préalables à la réception des ouvrages.**

■ Date d'achèvement des travaux proposée par le titulaire du marché public : .....25/03/2016.....

■ Les opérations préalables à la réception des ouvrages portent sur :  
(Cocher la case correspondante.)

- ☒ la réception de l'ouvrage comportant les prestations suivantes : **Totalité du lot**
- ☐ la réception partielle de l'ouvrage relative aux prestations désignées ci-dessous :

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Economie.



## F - Procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages.

Je soussigné, **TROUX Didier** maître d'œuvre,

(Rappeler les nom et prénom du maître d'œuvre et cocher les cases correspondantes.)

- ☒ en présence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice ;
- ☐ en l'absence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, dûment avisé par mes soins ;
- ☒ en présence du titulaire du marché public ;
- ☐ en l'absence du titulaire du marché public dûment convoqué, par courrier en date du .....

après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :

(Cocher les cases correspondantes.)

1. les épreuves, prévues au marché public :

- ☐ n'ont pas été effectuées ;
- ☐ ont été effectuées, à l'exception de celles indiquées à l'annexe n° ..... ci-jointe ;
  - ☐ et sont concluantes ;
  - ☐ et sont concluantes, à l'exception de celles indiquées à l'annexe n° ..... ci-jointe ;

2. les travaux et prestations, prévus au marché public :

- ☐ ont été exécutés ;
- ☒ ont été exécutés, à l'exception de ceux indiqués à l'annexe n° ..... ci-jointe ;

3. les ouvrages :

- ☒ sont conformes aux spécifications du marché public ;
- ☐ sont conformes aux spécifications du marché public, à l'exception des imperfections ou malfaçons indiquées à l'annexe n° ..... ci-jointe ;

4. les conditions de pose des équipements :

- ☒ sont conformes aux spécifications des fournisseurs ;
- ☐ ne sont pas conformes aux spécifications des fournisseurs.

5. les installations de chantier :

- ☒ ont été repliées ;
- ☐ n'ont pas été repliées ;

6. les terrains et les lieux :

- ☒ ont été remis en état ;
- ☐ n'ont pas été remis en état.

Dressé le 30/03/2016

Signature

(maître d'œuvre)

**A.C.P.**  
61 ter, rue St Joseph  
60200 COMPIEGNE  
Tél : 03 44 40 98 72  
RCS 489 072 611

Accepté le 30/03/2016

Signature  
(titulaire)

**MARCEL VILLETTE**  
S.A. au capital de 183 000 €  
62, Av du Vieux Chemin de Saint Denis  
92230 GENNEVILLIERS  
Tél : 01 40 85 06 22  
RCS Nanterre B 390 409 290

☐ J'atteste que le titulaire du marché public a refusé de signer le présent procès-verbal.

Dressé le .....

Signature

(maître d'œuvre) Date de mise à jour : 25/02/2011.

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE4

RECEPTION DES TRAVAUX

PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS PRÉALABLES À LA RÉCEPTION<sup>1</sup>

Le formulaire EXE4 est un modèle, qui peut être utilisé par le maître d'œuvre, pour formaliser le procès-verbal des opérations préalables à la décision de réception des ouvrages.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

MAIRIE DE COURBEVOIE  
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE  
92400 COURBEVOIE  
TEL : 0171057583

**B - Identification du titulaire du marché public.**

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

PRUNEVIEILLE  
20 rue des Ursulines  
93200 ST DENIS  
TEL : 0148201559  
SIRET : 410 543 813 00019

**C - Identification du maître d'œuvre.**

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du maître d'œuvre, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

ACP  
61 Ter Rue Saint Joseph  
60 200 Compiègne  
Tel : 03 44 40 98 72  
SIRET : 489 072 611 00028

**D - Objet du marché public.**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

Travaux de réaménagement de la place des Pléiades à Courbevoie - Lot 02 Eclairage Public

**E - Objet des opérations préalables à la réception des ouvrages.**

■ Date d'achèvement des travaux proposée par le titulaire du marché public : **25/03/2016**  
5/03/2016

■ Les opérations préalables à la réception des ouvrages portent sur :  
(Cocher la case correspondante.)

- ☒ la réception de l'ouvrage comportant les prestations suivantes : **Totalité du lot**
- ☐ la réception partielle de l'ouvrage relative aux prestations désignées ci-dessous :

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Économie.



## F - Procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages.

Je soussigné, **TROUX Didier** maître d'œuvre,

(Rappeler les nom et prénom du maître d'œuvre et cocher les cases correspondantes.)

- ☒ en présence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice ;
- ☐ en l'absence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, dûment avisé par mes soins ;
- ☒ en présence du titulaire du marché public ;
- ☐ en l'absence du titulaire du marché public dûment convoqué, par courrier en date du .....

après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :

(Cocher les cases correspondantes.)

1. les épreuves, prévues au marché public :

- ☐ n'ont pas été effectuées ;
- ☐ ont été effectuées, à l'exception de celles indiquées à l'annexe n° ..... ci-jointe ;
  - ☐ et sont concluantes ;
  - ☐ et sont concluantes, à l'exception de celles indiquées à l'annexe n° ..... ci-jointe ;

2. les travaux et prestations, prévus au marché public :

- ☒ ont été exécutés ;
- ☐ ont été exécutés, à l'exception de ceux indiqués à l'annexe n° ..... ci-jointe ;

3. les ouvrages :

- ☒ sont conformes aux spécifications du marché public ;
- ☐ sont conformes aux spécifications du marché public, à l'exception des imperfections ou malfaçons indiquées à l'annexe n° ..... ci-jointe ;

4. les conditions de pose des équipements :

- ☒ sont conformes aux spécifications des fournisseurs ;
- ☐ ne sont pas conformes aux spécifications des fournisseurs.

5. les installations de chantier :

- ☒ ont été repliées ;
- ☐ n'ont pas été repliées ;

6. les terrains et les lieux :

- ☒ ont été remis en état ;
- ☐ n'ont pas été remis en état.

Dressé le 30/03/2016

Signature

(maître d'œuvre)

**A.C.P.**  
61 ter, rue St Joseph  
60200 COMPIEGNE  
Tél : 03 44 40 98 72  
RCS 489 072 611

Accepté le 30/03/2016

Signature

(titulaire)

**PRUNEVILLE**  
2, rue des Ursulines  
93200 SAINT DENIS  
Tél. 01 48 20 36 31  
SIRET 410 643 813 00010

☐ J'atteste que le titulaire du marché public a refusé de signer le présent procès-verbal.

Dressé le .....

Signature

(maître d'œuvre) Date de mise à jour : 25/02/2011.