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Devis Remise des prix  

commande

Etudes, descentes de charges 

et implantation des poteaux

VRD VRD plateformes

VRD VRD cloture définitive sauf portail

GO GO installation de chantier 

GO GO Piquetage

GO GO
terrassements en fondation  

hall 2

GO GO Fondations hall 2

Charpente métallique Ch Mét Ch Mét Charpente métallique hall 2

Fondations GO GO Longrines hall 2

Charpente métallique Ch Mét Ch Mét
Réglage charpente métallique 

Hall 2

GO GO
terrassement fondation murs 

cf 2 h  hall 2

GO GO Fondations mur cf 2 h hall 2

Elévations GO GO Elévation mur cf 2 h hall 2

Bardage Bardage Bardage Bardage hall 2

Etanchéité Couverture Couverture Couverture hall 2

Serrurerie serr serr pose portes

Réseaux intérieurs GO GO Réseaux ep intérieur

Plomberie RIA RIA réseau RIA

Mise à la terre élec élec mise à la terre

Reprofilage plateforme VRD VRD Reprofilage plateforme Hall 2

Dallage Dallage Dallage dallage hall 2

Plomberie RIA RIA réseau RIA

Electricité Electricité Electricité réseaux suspendus

Flocage Flocage Flocage Flocage

GO GO
terrassements en fondation  

hall 3

GO GO Fondations hall 3

Charpente métallique Ch Mét Ch Mét Charpente métallique hall 3

Fondations GO GO Longrines hall 3

Charpente métallique Ch Mét Ch Mét
Réglage charpente métallique 

Hall 3

GO GO
terrassement fondation murs 

cf 2 h  hall 3

GO GO Fondations mur cf 2 h hall 3

Elévations GO GO Elévation mur cf 2 h hall 3

Bardage Bardage Bardage Bardage hall 3

Etanchéité Couverture Couverture Couverture hall 3

Serrurerie serr serr pose portes

Réseaux ep intérieur GO GO Réseaux ep intérieur

Plomberie RIA RIA réseau RIA

Reprofilage plateforme VRD VRD Reprofilage plateforme Hall 3

Mise à la terre élec élec mise à la terre

Dallage Dallage Dallage dallage hall 3

Plomberie RIA RIA réseau RIA

Electricité Electricité Electricité réseaux suspendus

Flocage Flocage Flocage Flocage Hall 3

GO GO
terrassements en fondation  

hall 1

GO GO Fondations hall 1

Charpente métallique Ch Mét Ch Mét Charpente métallique hall 1

Fondations GO GO Longrines hall 1

Charpente métallique Ch Mét Ch Mét
Réglage charpente métallique 

Hall 1

GO GO
terrassement fondation murs 

cf 2 h  hall 1

GO GO Fondations mur cf 2 h hall 1

Elévations GO GO Elévation mur cf 2 h hall 1

Bardage Bardage Bardage Bardage hall 1

Etanchéité Couverture Couverture Couverture hall 1

Serrurerie serr serr pose portes

Réseaux ep intérieur GO GO Réseaux ep intérieur Réseaux intérieurs Halle 1

Plomberie RIA RIA réseau RIA

Reprofilage plateforme VRD VRD Reprofilage plateforme Hall 1

Mise à la terre élec élec mise à la terre

Dallage Dallage Dallage dallage hall 1

Plomberie RIA RIA réseau RIA

Electricité Electricité Electricité réseaux suspendus

Flocage Flocage Flocage Flocage Hall 1

GO GO
terrassement fondation 

massifs annexe 2

GO GO Fondations annexes

Charpente métallique Ch Mét Ch Mét Charpente métallique 

Fondations GO GO Longrines

Charpente métallique Ch Mét Ch Mét Réglage charpente métallique

Bardage Bardage Bardage Bardage

couverture Couverture Couverture Couverture

Serrurerie serr serr pose portes

menuiseries ext pose menuiseries

Réseaux ep intérieur GO GO Réseaux ep intérieur

Reprofilage plateforme VRD VRD Reprofilage plateforme 

Mise à la terre élec élec mise à la terre

Dallage Dallage Dallage dallage halle 

Placo Placo Placo placo

Chauffage Chauffage Chauffage Chauffage

Electricité Electricité Electricité électricité

Plomberie Plomberie Plomberie Plomberie

Sols Sols Sols Sols

peintures peintures peintures peintures

GO GO

Terrassements fondations de 

l'ensemble des cellules A, SaS, 

local sprinklage, local charge, 

local livraison et cuve pour 

zone de rétention déportée

GO GO
Fondations  et b,a, du 

cuvelage compris fosse

Réseaux ep intérieur GO GO Réseaux ep intérieur

maçonnerie GO GO mur autostable cf 2h

Charpente métallique Ch Mét Ch Mét Charpente métallique 

Etanchéité Couverture Couverture Couverture

Bardage Bardage Bardage Bardage

Serrurerie serr serr pose portes

Plomberie RIA RIA réseau RIA

Electricité Electricité Electricité réseaux suspendus

sprinklage sprinklage sprinklage sprinklage

Flocage Flocage Flocage Flocage

PLANNING  ENVELOPPE DE CHANTIER

Chantier SCI LES MURAILLES à REMY

Mois Septembre 2018 Mois Octobre 2018

plateforme livrée au 01/09/2017

toutes les entreprises

toutes les entreprises

Charpentiers

 mai  (2017) juin  (2017)

étude béton

le 29 octobre 2018 Réception des travaux

le 29 octobre 2018 Réception des travaux

le 29 octobre 2018 Réception des travaux

le 29 octobre 2018 Réception des travaux

le 29 octobre 2018 Réception des travaux

le 29 octobre 2018 Réception des travaux

placo

chauffage

électricité

semaine 40 semaine 41 semaine 42 semaine 42

le 29 octobre 2018 Réception des travaux

le 29 octobre 2018 Réception des travaux

charpente métallique

réseaux suspendus

Flocage

flocage

flocage

flocage

Ensemble 

chantier

Elévation 2 murs cf 2 h halle 1

bardage Halle 1

couverture Halle 1

terrassement fondation dernier mur cf 2 h halle 3

terrassements en fondation  hall 1

terrassements en fondation  hall 1

Fondations

Fondations

Fondations

Fondations

Fondations

cloture définitive sauf portail sur façade avant et sur façade latérale côté champs

Piquetage

Fondations halle 3

terrassements en fondation  hall 3

Réglage Charpente métallique halle 3

Reprofilage plateforme halle 1

Reprofilage plateforme halle 3

dallage halle 13

Fondations hall 2

semaine 46 semaine 47semaine 44

couverture Halle 2

Dallage halle 2

Charpente métallique halle 3

longrines Halle 3

Mise à la terre

Mise à la terre

portes

portes

Réseaux intérieurs Halle 3

ria

réseaux suspendus électricité

Réseau ria enterré

Charpente métallique halle 1

longrines Halle 1

Réglage Charpente métallique halle 1

Fondations
terrassement fondation dernier mur cf 2 h halle 1

Fondations 2 murs cf 2 h  halle 1

dallage halle 3

semaine 14 semaine 15

Elévation 2 murs cf 2 h halle 3

bardage Halle 3

couverture Halle 3

Fondations 2 murs cf 2 h  halle 3

semaine 9 semaine 10 semaine 11

longrines Halle 2

Réglage Charpente métallique halle 2

bardage Halle 2

Fondations 2 murs cf 2 h  halle 2

Elévation 2 murs cf 2 h halle 2 

Mois Janvier 2018

Réseaux ep intérieurs

Reprofilage plateforme halle 2

semaine 4 semaine 5semaine 48

portes

Réseau ria enterré

Mois Février 2018Mois octobre 2017

semaine 8semaine 6 semaine 7 semaine 12 semaine 13 semaine 17 semaine 18 semaine 24 semaine 25 semaine 26semaine 16 semaine 28 semaine 29 semaine 30 semaine 36 semaine 37 semaine 38 semaine 39

terrassements en fondation  hall 2

Installation de chantier

Installation de chantier

installation de chantier 

Mise à la terre

Mois Mars 2018

semaine 36juillet  (2017)

Mois septembre 2017 Mois novembre 2017 Mois décembre 2017

Charpente métallique halle 2

terrassement fondation les 2 murs cf 2 h halle 2

Mois Mai 2018

semaine 23

Mois Juin 2018

ria

réseaux suspendus électricité

semainesemaine 49 semaine 50 semaine 2 semaine 3

Mois Avril 2018 Mois Juillet 2018

Terrassements fondations de l'ensemble des cellules A, SaS, local sprinklage, local charge, local livraison et cuve pour zone de rétention déportée

Fondations

fondations annexes

charpente métallique

longrines

réglage charpente

bardage

couverture en panneaux sandwichs

pose portes

pose menuiseries

Fondations

Annexes

Cellules A, SAS, 

B, locaux 

sprinklage, 

charge et 

livraisons

réseaux intérieurs

Reprofilage plateforme annexes

Mise à la terre

dallage annexes

semaine 27

ria

réseaux suspendus électricité

HALLES 1,2 et 3

terrassement fondation massifs annexes2

Réseau ria enterré

semaine 19 semaine 20 semaine 21 semaine 22semaine 41 semaine 42 semaine 45semaine 43semaine 37 semaine 38 semaine 39 semaine 40


