
15_032 - Ville de Courbevoie - Réaménagement de la place des Pléiades - CR20151110
Objet : Validation du calepinage et dallage

Rédacteur : D TROUX

Présents / Diffusion : voir liste ci-après

NOM PRÉNOM SOCIÉTÉ TEL MAIL PRÉSEN
T

ABSEN
T

DIFFUSI
ON

M TEXIER Olivier
Ville de
Courbevoi
e

01710575
98
06228433
43

o.texier@ville-
courbevoie.fr

M MALLIER Nicolas
Ville de
Courbevoi
e

01710575
13
06198810
78

n.mallier@ville-
courbevoie.fr

  M HUBER Serge
Ville de
Courbevoi
e

01710575
95
06194865
28

s.huber@ville-
courbevoie.fr

M MACRET Jacques
Ville de
Courbevoi
e

01710575
61
06228437
55

j.macret@ville-
courbevoie.fr

Mme GUETTIER Sylvie
Ville de
Courbevoi
e

01710575
55

s.guettier@ville-
courbevoie.fr

M ROHLAND Niels
Ville de
Courbevoi
e

01710570
00

n.rohland@ville-
courbevoie.fr

M TROUX Didier ACP (MOE)
03444098
72
07717745
62

didier.troux@ac
p-vrd.com

M PARIS Gérard BEDOC (C
SPS)

01469806
25
06980669
67

gparis.bedoc@o
range.fr

M TEXIER Frédéric BEDOC (C
SPS)

01469806
25
06600982
77

bedoc.sarl@wan
adoo.fr

M ANSEAUME Cyrylle ID VERDE
01697411
76
06759027
47

cyrille.anseaum
e@idverde.com

M BAUDOUIN Florian ID VERDE
01697411
70
06451507
62

florian.baudouin
@idverde.com

M CARRIERE Alain MarcelVille
tte

01408506
22
06629376
80

acarriere@marc
el-villette.fr

M FION Maxime Marcel
Villette

01408506
22
06641693
89

mfion@marcel-
villette.fr



M ESTEVES Enrique Prunevieill
e

01482036
31
06373634
91

h.esteves@prun
evieille.fr

M QUESNEY Bruno Prunevieill
e

01482036
31
06076316
13

b.quesney@pru
nevieille.fr

Validations et consignes du MOA :

Plan de calepinage proposé validé à priori et sera validé définitivement après réalisation d’une planche d’essai : à préparer
pour prochaine réunion de chantier
Les joints seront réalisés en ciment blanc
Prévoir traitement préventif contre la mousse pour le dallage (zone ombragée)
Attention, les dalles fournies ne devront pas avoir de veine à moins de 1cm, il faudra aussi veiller à la présence d’occlusions sur la
surface des pierres
dalle présentée en comblanchien selon offre variante de l’entreprise retenue par le MOA acceptée sous condition de respect des
précisions du point précédent
Les dalles striées prévues pour les rampes sont non retenues par la ville, une solution en béton désactivé est envisagée et sera
confirmée avant fin de semaine par le MOA. ACP conseil un granulat concassé pour l'adhérence.

Divers :

Sous-traitant dallage : Centrale Pose, déclaration à faire —> ID VERDE
Objectif demandé par la ville, plantations pour fin janvier —> ID VERDE + Marcel Villette
Pour les bandes pododactiles attendre directives du MOA avant de commander

Photos :


