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INGENIERIE I PUBLIQUE

Assister, Concevoir, Piloter

Mairie de Courbevoie

ACP Mr Nicolas MALLIER

1 Place de I'Hotel de Ville
6l ter Rue Saint Joseph . - "
60200 COMPIEGNE 92400 COURBEVOIE

Tel:03 44 4098 72
Fax:09 72 22 05 56

Contact:
acp@acp-vrd.com

Compiegne, le 07/04/2016

Site internet:
www.acp-vrd.fr

Nos Ref. : 16 04 4593

Objet : EXE4 des lots 1, 2, et 3 pour le réaménagement de la place des Pléiades

Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-joint le document en objet.
Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de recevoir, Monsieur,
l'expression de nos salutations distinguées.

Didier TROUX

{

Gérant / Directeur d'ACP

SARL au capital de I0000 Euros-RCS B4830726I11-APE 7II2B-TVAIC:FR 164830726l
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Liberté = Egalité = Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES EXE4
RECEPTION DES TRAVAUX
PROCES-VERBAL DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION!

Le formulaire EXE4 est un modéle, qui peut étre utilisé par le maitre d’ceuvre, pour formaliser le procés-verbal des opérations
préalables a la décision de réception des ouvrages.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de I'entité adjudicatrice).

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)
MAIRIE DE COURBEVOIE

PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

92400 COURBEVOIE

TEL : 0171057583

B - Identification du titulaire du marché public.

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de ['établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

ID VERDE

16 B rue de Paris

91160 CHAMPLAN

TEL : 0169741170

SIRET : 33960966101095

C - Identification du maitre d’ceuvre.

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du maitre d'ceuvre, les adresses de son établissement et de son siege
social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse électronique, ses numeéros de téléphone et de télécopie et
son numéro SIRET.]

ACP

61 Ter Rue Saint Joseph

60 200 Compiégne

Tel : 0344409872

SIRET : 489 072 611 00028

D - Objet du marché public.

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser
également I'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer I'objet de ce dermier.)
Travaux de réaménagement de la place des Pléiades a Courbevoie — Lot 01 VRD

E - Objet des opérations préalables a la réception des ouvrages.
Date d’achevement des travaux proposée par le titulaire du marché public : 25/03/2016

Les opérations prealables a la réception des ouvrages portent sur :
(Cocher la case correspondante.)

X la réception de I'ouvrage comportant les prestations suivantes : Totalité du lot

[0 laréception partielle de I'ouvrage relative aux prestations désignéees ci-dessous :

' Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére charge de I'Economie.
EXE4 — Réception des travaux 15_032 - Travaux de réaménagement de la

PV des opérations préalables 2 la réception  place des Pléiades a Courbevoie - lot 1 VRD Page:. 1 12



F - Procés-verbal des opérations préalables a la réception des ouvrages.

Je soussigné, TROUX Didier maitre d'ceuvre,
(Rappeler les nom et prénom du maitre d'ceuvre et cocher les cases correspondantes.)

[d  en présence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice ;

[] enl'absence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice, diment avisé
par mes soins ;

BJd  en présence du titulaire du marché public ;

[] enl'absence du titulaire du marché public diment convoqué, par courrier en date du ..............

apres avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :
(Cocher les cases correspondantes.)

1. les épreuves, prevues au marché public :
U n'ont pas été effectuées :
BJ  ont été effectuées, a I'exception de celles indiquées & 'annexe n° .................. ci-jointe ;
4| et sont concluantes ;

[] et sont concluantes, & lexception de celles indiquées a lannexe

n®.................. ci-jointe ;

o

les travaux et prestations, prévus au marché public :
[] ontété exécutés :
B ont été exécutés, a I'exception de ceux indiqués a I'annexe n° 1 ci-jointe ;

(0%}

les ouvrages :
X sontconformes aux spécifications du marché public ;
[C] sont conformes aux spécifications du marché public, & I'exception des imperfections ou
malfagons indiquées a I'annexen” .................. Ci-jointe ;
4. les conditions de pose des équipements :
[d  sontconformes aux spécifications des fournisseurs ;
OJ ne sont pas conformes aux spécifications des fournisseurs.

n

les installations de chantier :
4 ontété repliges ;
[J n'ontpas été repliées ;

6. lesterrains et les lieux :

B  ontété remis en état : P
[0 n'ontpas été remis en état.
, Y ter,F08
Dressé le 30/03/20°18 Accepté le 30/03/2016
Signature -~ 3 ' Signature w § =
(maitre a;ceﬁfre) (titulaire) Id Vi rde
- Agl de Champlan

, : . , . . 15B, rue de'Paris £
[] Jatteste que le titulaire du marché public a refusé de signer le présent procés-verbal. Tl 0189 74 113 8
E-mail-agénce ciz:ngehPidverde com

~Sian-d36-B05-63T- TIAF 81302

160 CHAMPLAN

Dresséle .....................
Signature
(maitre d'ceuvre)Date de mise a jour : 25/02/2011.

EXE4 — Réception des travaux 15_032 - Travaux de réaménagement de la Paae: 2 1 2
PV des opérations préalables a la réception  place des Pléiades & Courbevoie - lot 1 VRD ge:



15 032 - Ville de Courbevoie - Réaménagement de la place
des Pléiades - Réunion du 30/03/2016 - CR20160330.
Annexe 1 au PV OPR EXE 4.

Objet : Réunion Hebdomadaire de Suivi de chantier - Réalisation de la phase OPR
des 3 lots.

Rédacteur : D TROUX

Présents / Diffusion : voir liste ci-aprés

A
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0171
Ville de 3275 o.texier@ville
M | TEXIER Olivier gourbevm cei | - v ()
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MALLIE Nicola .| 13
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4865 '
28
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M | MACRET | gourbeVOI e ;ourbeVOiefr ()
8437 ’
85
Ville de 0171 s.guettier@uvill
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Administratif :

» Notification : les marchés ont été notifiés aux entreprises le 12/10/2015
e OS de préparation : période de préparation inclue dans la phase de travaux (total
de 17 semaines : 3+14)



« OS de démarrage : etabli pour le 16/11

« Arrétés de circulation : arrété pris et affiché. Arrété pour réalisation du plateau
rue Auguste Beau a prendre

« OS de prolongation de délais et interruption de chantier (période fin d’année
2015) remis aux entreprises par le MOA ce jour.

Lot 01 VRD : Entreprise ID VERDE et sous traitants

e Dallage : 100% réalis€, toutefois une douzaine de dalle reperees par Monsieur
TEXIER ce jour sont a remplacer
» Béton désactivé : 100%, aucune remargue
¢ Serrurerie : en cours de fabrication en usine
o lisses basses posees semaine 16 entre le 18 et 22/4
o garde corps et grilles décoratives sur murets : présentation ce jour d’un
élément, début de pose courant de semaine prochaine
» Peinture des murs : en cours mais interrompue pour cause meteorologique
e Enrobés : réalisés le 1/4 en raison des conditions météorologiques
« Mobilier urbain fournit par la ville : ID VERDE réalisera les carottages et la pose des
réception de ce dernier, 'implantation sera réalisée en relation avec les ST de la
ville (M Malier)
+ Pyramide de ventilation : I'accés pour le démontage se faisant par le sous sol, M
Mallier se charge de prendre contact avec Cogedim.

PV d’OPR remis ce jour a ID VERDE avec une date d’effet au 25/3/2016 sous
réserve d’exécution des travaux liste ci-dessus avant le 29/4/2016 17h00

Lot 02 Eclairage Public : Entreprise Prunevieille

« Travaux réalisés a 100% sans réserve avec effet 25/3/2016. PV d’OPR remis ce
jour.

Lot 03 Espaces Verts : Entreprise Marcel Villette

« Travaux de plantation réalisés partiellement en raison de |'attente de mise en place
des lisses basses (en cours de fabrication sur lot 01).

o Veégétalisation de la jardiniere rue de Bezons immeédiatement, puis achévement des
plantations a realiser a partir de semaine 16

PV d’OPR remis ce jour a Marcel Villette avec une date d’effet au 25/3/2016 sous
réserve d’exécution des travaux listé ci-dessus avant le 29/4/2016 17h00

Documents attendus :

+ Dossiers de recollement en format papier et numérigue pour chacun des lots a
fournir avant le 29/4/2016

Prochaines réunions :



e A définir durant la premiere semaine de mai : réception du chantier.

Photos / Annexes :
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Liberté « Egalité = Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES EXE4
RECEPTION DES TRAVAUX
PROCES-VERBAL DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION'

Le formulaire EXE4 est un modéle, qui peut étre utilisé par le maitre d'ceuvre, pour formaliser le proces-verbal des opérations
préalables a la décision de réception des ouvrages.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de I'entité adjudicatrice).

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)
MAIRIE DE COURBEVOIE

PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

92400 COURBEVOIE

TEL : 0171057583

B - Identification du titulaire du marché public.

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

Marcel Villette

62 Avenue du Vieux Chemin de Saint Denis

92230 GENNEVILLIERS

TEL : 0140850622

SIRET : 39040929000033

C - Identification du maitre d’ceuvre.

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du maitre d'ceuvre, les adresses de son établissement et de son siege
social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et
son numéro SIRET.]

ACP

61 Ter Rue Saint Joseph

60 200 Compiegne

Tel : 0344409872

SIRET : 489 072 611 00028

D - Objet du marché public.

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser
également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce demier.)
Travaux de réaménagement de la place des Pléiades a Courbevoie — Lot 03 Espaces Verts

E - Objet des opérations préalables a la réception des ouvrages.

G /

</ \ o o4l
Date d'achévement des travaux proposée par le titulaire du marché public : ....4.... {5 AT 4 N——

Les opérations préalables a la réception des ouvrages portent sur :
(Cocher la case correspondante.)

[ laréception de 'ouvrage comportant les prestations suivantes : Totalité du lot

[0 laréception partielle de 'ouvrage relative aux prestations designees ci-dessous .

' Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére chargé de I'Economie.
EXE4 - Réception des travaux 15_032 - Travaux de réaménagement de la

PV des opérations préalables a la réception  place des Pléiades a Courbevoie - Lot 03 EV Page: 3 1.7




F - Procés-verbal des opérations préalables a la réception des ouvrages.
Je soussigne, TROUX Didier maitre d'ceuvre,
(Rappeler les nom et prénom du maitre d'ceuvre et cocher les cases correspondantes.)
[J  en présence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice ;

[] enlabsence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité¢ adjudicatrice, diment avisé
par mes soins ;

en présence du titulaire du marcheé public ;

[] enTlabsence du titulaire du marché public diment convoqué, par courrier en date du ..............

apres avoir procedé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :
(Cocher les cases correspondantes.)

1. les épreuves, prévues au marché public :
[]  n'ont pas été effectuées ;

[] ont été effectuées, a I'exception de celles indi R e ci-jointe ;
[0 etsontc :
sont concluantes, a l'exception de celles indiquées a I'annexe
.................. ci-jointe ;
2. les travaux et prestations, prévus au marché public :
]  ont été exécutés :
ont été exécutés, a 'exception de ceux indiqués & 'annexe n® .................. ci-jointe ;

(53]

les ouvrages :
<] sont conformes aux spécifications du marché public ;
[] sont conformes aux spécifications du marché public, a I'exception des imperfections ou
malfagons indiquees a l'annexe n® .................. Ci-jointe ;
4. les conditions de pose des équipements :
B sont conformes aux spécifications des fournisseurs :
[J  ne sont pas conformes aux spécifications des fournisseurs.

5. les installations de chantier :
Bd  ontété repliées :
[J  n'ont pas été repliées :

6. lesterrains et les lieux :
] ontété remis en état ; 7
[] n'ont pas été remis en état. '

Dresseé le 30/03/2016 Accepté Je 30/03/2016

Signature Signature . , {<’:E7LylLLETTE
(maitre d'ceuvre) (titutaire) IO 5% goe €

el

Dresséle ..................... -
Signature
(maitre d’'ceuvre)Date de mise a jour : 25/02/2011.

EXE4 - Réception des travaux 15_032 - Travaux de réaménagement de la Pade: 2 1 2
PV des opérations préalables a la réception  place des Pléiades a Courbevoie - Lot 03 EV go -
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Liberté + Egalité » Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES EXE4
RECEPTION DES TRAVAUX
PROCES-VERBAL DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION:!

Le formulaire EXE4 est un modéle, qui peut étre utilisé par le maitre d'ceuvre, pour formaliser le proces-verbal des opérations
préalables & la décision de réception des ouvrages.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de I'entité adjudicatrice).

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)
MAIRIE DE COURBEVOIE

PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

92400 COURBEVOIE

TEL : 0171057583

B - Identification du titulaire du marché public.

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

PRUNEVIEILLE

20 rue des Ursulines

93200 ST DENIS

TEL : 0148201559

SIRET : 410 543 813 00019

C - Identification du maitre d’ceuvre.

[indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du maitre d'ceuvre, les adresses de son établissement et de son siége
social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et
son numéro SIRET.]

ACP

61 Ter Rue Saint Joseph

60 200 Compiégne

Tel : 03444098 72

SIRET : 489 072 611 00028

D - Objet du marché public.

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser
également 'objet de la consultation. En cas d’accord-cadre, indiquer l'objet de ce demier.)
Travaux de réaménagement de la place des Pléiades a Courbevoie - Lot 02 Eclairage Public

E - Objet des opérations préalables a la réception des ouvrages.

Date d’achévement des travaux proposée par le titulaire du marché public : 25/03/2016
5/03/2016

Les opérations préalables a la réception des ouvrages portent sur :
(Cocher la case correspondante.)

X la réception de I'ouvrage comportant les prestations suivantes : Totalité du lot

[0 laréception partielle de I'ouvrage relative aux prestations désignées ci-dessous :

" Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére chargé de 'Economie
EXE4 — Réception des travaux 15_032 - Travaux de réaménagement de la

PV des opérations préalables a la réception place des Pléiades a Courbevoie — Lot 02 EP Page: 1 / 2




F - Procés-verbal des opérations préalables a la réception des ouvrages.
Je soussigné, TROUX Didier maitre d'csuvre,
(Rappeler les nom et prénom du maitre d’ceuvre et cocher les cases correspondantes.)
]  en présence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice ;

[J enrabsence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entit¢ adjudicatrice, diment avisé
par mes soins ;

BJd  en présence du titulaire du marché public

[] enlabsence du titulaire du marché public ddment convoqué, par courrier en date du ..............

aprés avoir procédé aux examens et veérifications nécessaires, constate que :
(Cocher les cases correspondantes.)

I. les épreuves, prévues au marché public :
[J n'ont pas été effectuées ;
[] ontété effectuées, a I'exceptio es indiquées a l'annexen® .................. ci-jointe ;
concluantes ;

et sont concluantes, a I'exception de celles indiquées & I'annexe
N® i, ci-jointe ;

2

les travaux et prestations, prévus au marché public .
BJ  ontété exécutés ;
[J ontété exécutés, a I'exception de ceux indiqués a 'annexe n® ................. ci-jointe ;

(¥5]

les ouvrages :
BJ  sont conformes aux spécifications du marché public ;

[] sont conformes aux spécifications du marché public, & I'exception des imperfections ou
malfagons indiquées a l'annexe n® .................. ci-jointe ;

4. les conditions de pose des équipements :

]  sont conformes aux spécifications des fournisseurs ;
[] ne sont pas conformes aux spécifications des fournisseurs.

5. les installations de chantier :
[0 ontété repliées ;
(]  n'ont pas été repli¢es :

6. les terrains et les lieux :
Bd  ont été remis en état ;
[] n'ont pas été remis en état. i

S Accepté le 30/03/2016

3 Signature .
/ (titulaire) ERY

Dressé le 30/03/20
Signature A
(maitre d'ceuvre)

Dresseile v s
Signature
(maitre d’ceuvre)Date de mise a jour : 25/02/2011.

EXE4 - Réception des travaux 15_032 - Travaux de réaménagement de la Page: 2 | 2
PV des opérations préalables a la réception place des Pléiades a Courbevoie — Lot 02 EP age:



