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Hors intempérie

Sous reserve de libération d'emprise

Sous reserve d'affermissement des TC 
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Installation de chantier 

Phase 1

Balisage 

Dépose serrurerie + mobilier + Arasement mur

Réseaux ECL+ARROSAGE+ASSAINISSEMENT

Remblaiement CDF

Reprise Macconnerie

Serrurerie ( cassettes JD, cornières canniveau)

Pose dallage+bordures ( y compris natte drainante )

Phase 2

Balisage 

Remblaiement CDF

Cornière jarnidière

Parements étanchéité+ Reprise maçonnerie

Rampe EST ( suivant option choisi ) 

Pose dallage+bordures ( y compris natte drainante )

Préparation troittoir + voirie ( Est ) + trottoir (  Ouest ) + 
Racc Arrosage+ECL

Enrobés 

Parement tole perforé + main courante+ Edicule 
ventilation+Lisse protection végétaux

Finitions

LOT ECL

LOT ESPACE VERTS

NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER
S47 S04 S05 S06S01 S02S48 S49 S50 S51Désignations S03S52 S53

didiertroux
Approuvé


